

18.09.2011

סטטוס סלילות מניב ראשון בע"מ - החל מחודש יוני שנת 2011 - סלילות שבוצעו

מס' סידורי	מס' בטבלה שנתית	שם הפרויקט	מפקח	קבלן מבצע	סטטוס ביצוע סלילה ע"י מניב
1	1	נחמה	רמון	ע.ר. יצחקי	בוצעה סלילה
2	2	מוהליבר	רמון	ע.ר. יצחקי	בוצעה סלילה
3	5	הרב סיבהי	רמון	ע.ר. יצחקי	בוצעה סלילה
4	10	יהודה	רמון	ע.ר. יצחקי	בוצעה סלילה
5	37	שרירא וקאליב (2 רחובות)	גרגורי	ג.א. מהנדסי הצפון	בוצעה סלילה
6	38	בן יהודה	גרגורי	ג.א. מהנדסי הצפון	בוצעה סלילה
7	11	הרב הרצוג והרב מימון (2 רחובות)	רמון	ע.ר. יצחקי	בוצעה סלילה
8	16	אחיעזר וחזון איש (2 רחובות)	רמון	ע.ר. יצחקי	בוצעה סלילה
9	17	בן גוריון	רמון	ע.ר. יצחקי	בוצעה סלילה
10	30	טיומקין	גרגורי	ג.א. מהנדסי הצפון	בוצעה סלילה
11	31	רופין ואגוזי (2 רחובות)	גרגורי	ג.א. מהנדסי הצפון	בוצעה סלילה
12	32	אוסטשינסקי א' קטע מאגוזי לאהרון קרון	גרגורי	ג.א. מהנדסי הצפון	בוצעה סלילה
13	40	אהרון קרון כולל קטע מסוקולוב ליקב	גרגורי	ג.א. מהנדסי הצפון	בוצעה סלילה
14	29	גלוסקין בין הכרמל לסוקולוב	גרגורי	ג.א. מהנדסי הצפון	בוצעה סלילה
15	24	בלפור	ויקטור	לסיכו בע"מ	בוצעה סלילה
16	25	מולכו	ויקטור	לסיכו בע"מ	בוצעה סלילה
17	26	ביאליק קטע מרוטשילד לעין הקורא	ויקטור	לסיכו בע"מ	בוצעה סלילה
18	27	עין הקורא וקטע מתרמ"ב	ויקטור	לסיכו בע"מ	בוצעה סלילה
19	58	קפלינסקי (בין ינוסקי לדרובין)	רמון	ע.ר. יצחקי	בוצעה סלילה
20	92	ויניק (בין דרובין לבן אליעזר)	רמון	ע.ר. יצחקי	בוצעה סלילה
21	15	דרובין	רמון	ע.ר. יצחקי	בוצעה סלילה
22	3	דרור	רמון	ע.ר. יצחקי	בוצעה סלילה
23	54	הגאון מוילנא	רמון	ע.ר. יצחקי	בוצעה סלילה
24	55	יוסף הלוי	רמון	ע.ר. יצחקי	בוצעה סלילה
25	56	פיינברג	רמון	ע.ר. יצחקי	בוצעה סלילה
26	45	קפלן	ויקטור	ע.ר. יצחקי	בוצעה סלילה
27	19	הירדן	רמון	ע.ר. יצחקי	בוצעה סלילה
28	75	השומר	רמון	מדיסון בע"מ	בוצעה סלילה
29	52	פינסקר קטע ככר המייסדים - יהודה הלוי (קטע 1)	רמון	ע.ר. יצחקי	בוצעה סלילה
30	52	הרב קוק	רמון	ע.ר. יצחקי	בוצעה סלילה
31	53	הרב עזיאל	רמון	ע.ר. יצחקי	בוצעה סלילה
32	61	לזרוב קטע אליעזר מזל - אלחנן	רמון	ע.ר. יצחקי	בוצעה סלילה
33	62	סחרוב (בין החומה לישנסקי)	רמון	ע.ר. יצחקי	בוצעה סלילה
34	67	לישנסקי (בין כשרת הישוב-שייקה דן)	רמון	ע.ר. יצחקי	בוצעה סלילה
35	20	עזרא	ויקטור	לסיכו בע"מ	בוצעה סלילה
36	6	השקד	רמון	ע.ר. יצחקי	בוצעה סלילה

37	7	התאנה	רמון	ע.ר. יצחקי	בוצעה סלילה
38	8	השקמה	רמון	ע.ר. יצחקי	בוצעה סלילה
39	9	הזית	רמון	ע.ר. יצחקי	בוצעה סלילה
40	36	התומר	גרגורי	ע.ר. יצחקי	בוצעה סלילה
41		ראובן ובת שבע	רמון	מדיסון בע"מ	בוצעה סלילה
42		פופל	רמון	מדיסון בע"מ	בוצעה סלילה
43		דוידזון	רמון	מדיסון בע"מ	בוצעה סלילה
44		פנינה ומשה כהן	רמון	מדיסון בע"מ	בוצעה סלילה
45		מרגולין	רמון	מדיסון בע"מ	בוצעה סלילה
46		הורוביץ	רמון	ע.ר. יצחקי	בוצעה סלילה
47		קידוש השם, וחלק מחב"ד ואלרואי	רמון	מדיסון בע"מ	בוצעה סלילה
48		פינסקר קטע יהודה הלוי - מרגולין (קטע 2)	רמון	ע.ר. יצחקי	בוצעה סלילה
49		מניה שוחט	רמון	ע.ר. יצחקי	בוצעה סלילה
50		הרב ינובסקי	רמון	ע.ר. יצחקי	בוצעה סלילה
51		פינסקר קטע מרגולין - צבי פרנק (קטע אחרון)	רמון	ע.ר. יצחקי	בוצעה סלילה
52		זינגר + וכסלר (2 רחובות)	רמון	ע.ר. יצחקי	בוצעה סלילה
53		בצלאל	רמון	ע.ר. יצחקי	בוצעה סלילה
54		צ"ג בנות (חב"ד-מרגולין) חב"ד (בין הגדוד העברי-צ"ג בנות)	רמון	מדיסון בע"מ	בוצעה סלילה
55		נפתלי הילל, מוצקין ושליט (3 רחובות)	ויקטור	לסיכו בע"מ	בוצעה סלילה
56		טרומפלדור	רמון	לסיכו בע"מ	בוצעה סלילה
57		בית לחם והרברט סמואל (2 רחובות)	רמון	לסיכו בע"מ	בוצעה סלילה
58		רוז'נסקי	רמון	ע.ר. יצחקי	בוצעה סלילה
59		אברמוביץ	רמון	לסיכו בע"מ	בוצעה סלילה
60		שפירא (2009)	רמון	לסיכו בע"מ	בוצעה סלילה
61		הנרייטה סולד (2009)	רמון	לסיכו בע"מ	בוצעה סלילה
62		אמיל זולא (אהרון וברוך - האורנים)	רמון	לסיכו בע"מ	בוצעה סלילה
63		הגליל	רמון	ע.ר. יצחקי	בוצעה סלילה
64		צ'לנוב	רמון	ע.ר. יצחקי	בוצעה סלילה
65		סמיליצ'נסקי	רמון	ע.ר. יצחקי	בוצעה סלילה
66		מונטיפיורי (2009)	רמון	לסיכו בע"מ	בוצעה סלילה
67		נעמן (2009)	רמון	לסיכו בע"מ	בוצעה סלילה

עבודות סלילה בביצוע

מס' סידורי	מס' בטבלה שנתית	שם הפרויקט	מפקח	קבלן מבצע	סטטוס ביצוע סלילה ע"י מניב
1	4	תרמ"ב	רמון	ע.ר. יצחקי	בוצעה סלילה שכבה ראשונה - ממתניים לסיום עבודות במדרכות של מינהל שפ"ע ולאחר מכן נחזור ונבצע שכבה שנייה.
4		קרל נטר (2009)	רמון	ע.ר. יצחקי	בביצוע

בביצוע	סגלוביץ בע"מ	גרגורי	יודילביץ	5
בביצוע	סגלוביץ בע"מ	גרגורי	מוסאל	6
בביצוע	סגלוביץ בע"מ	גרגורי	צ'רנוב	7
בביצוע	סגלוביץ בע"מ	גרגורי	טביב	8